

Общество с ограниченной ответственностью  
**«Водоканалсервис»**  
(ООО «Водоканалсервис»)

Мира проспект, д. 37-39/28, г. Кострома, 156013  
тел. (4942) 44-00-44, тел/факс (4942) 44-00-66  
e-mail: odo@k-sc.ru  
ОКПО 88710287, ОГРН 1084401010748,  
ИНН/КПП 4401095293/440101001

20.07.2021 № 01-8/3/2242

на № 611 от 16.07.2021

Об исполнении концессионного  
соглашения

Главе администрации  
Пригородного сельского  
поселения

А.Ю. Малкову

Уважаемый Андрей Юрьевич!

Направляем Вам информацию в соответствии с запросом о реализации концессионного соглашения от 17.11.2020 года в отношении имущественного комплекса по водоснабжению на территории дер. Лаврово, дер. Климушино Пригородного сельского поселения муниципального района.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

Главный инженер  
ООО «Водоканалсервис»

А.В. Иванов

О.Ю. Блескина  
(4942) 44-01-71

Приложение к запросу № 5422 от "08" июля 2021 г.

Данные об исполнении концессионных соглашений в муниципальных образованиях Костромской области за 2 квартал и 1 полугодие 2021 года

Пригородное сельское поселение (д. Лаврово и д. Коломузино) Нерехтского района

Краткая характеристика концессионного соглашения		Характеристика целевых показателей, достижения которых запланировано в рамках концессионного соглашения																				
№ п/п	Наименование концессионного соглашения (на последней редакции), обязательство концессионера (реконструкция, модернизация, строительство)	Объект соглашения (общее описание; протяженность сетей; количество объектов недвижимости; количество объектов движимого имущества, передаваемых концессионеру (соглашению))	Срок действия соглашения	Количество прекращений подачи горячей воды в расчете на 1 км водопроводных сетей в разрезе прошедших лет, ед./км	План Факт (2021 на год, ДП)	Удельный расход электрической энергии на единицу поленого отпуская воды, кВт/куб.м 1 полугодие 2021 года, кВт/куб.м	Потери воды в водопроводных сетях (по итогам в разрезе прошедших лет), 1 полугодие 2021 года, куб. м	Потери воды в водопроводных сетях (по итогам в разрезе прошедших лет), в % к объему поленого отпуская воды	План Факт (2021 на год, ДП)	Объем поленого отпуская ресурсов в абсолютном выражении (по итогам в разрезе прошедших лет), в 1 полугодие 2021 года, куб. м	План Факт (2021 на год, ДП)	Объем инвестиций, направленных на реконструкцию, модернизацию объектов холодного / горячего водоснабжения в рамках концессионного соглашения (за второй квартал и за 1 полугодие 2021 года), тыс. руб. (сумма без НДС)	Выполнение показателей качества и натуральных объектов реконструирования, модернизирования, строительства, в ед. (без сетей)	План Факт	Выполнение показателей качества и натуральных объектов реконструирования, модернизирования, строительства, в километрах	План (2021) на год Факт**	Достижение концессионером качественных показателей по реконструкции, модернизации, строительству объектов водоснабжения (горячего/холодного водоснабжения) (по итогам в разрезе прошедших лет), Ед./км	План Факт	Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, поврежденный или иных технологических нарушений в объектах централизованной системы горячего водоснабжения в расчете на 1 км водопроводной сети (по итогам в разрезе прошедших лет), Ед./км	План Факт	Достижение качественных показателей по реконструкции, модернизации, строительству объектов водоснабжения (горячего/холодного водоснабжения) (по итогам в разрезе прошедших лет), Ед./км	План Факт
1	Концессионное соглашение в отоплении системы коммунальной инфраструктуры (муниципального комплекса по водоснабжению на территории д. Лаврово, д. Коломузино Пригородного сельского поселения муниципального района Нерехтский район Костромской области) от 17.11.2020	Соглашение является «объектом холодного водоснабжения (Протяженность: 13 494,33 м)	с 17.11.2020 г. по 16.11.2068 г. (49 (сорок девять) лет)	0,8	1,15	1,224	15,8	15,8	27,17	17,65	250	Реконструкция водопроводной сети по адресу д.р. Лаврово, ул. Первомайская	План (2021) на год Факт	Факт**	Факт	Факт	Факт					

\* Целевые показатели, достижение которых запланировано в рамках заключенного концессионного соглашения (долгосрочные параметры), представлены по итогам полного календарного года (2021), сопоставление фактических показателей за 1 полугодие 2021 года с плановыми на 2021 год целесообразно, исполнение долгосрочных параметров можно оценить только по завершению 2021 года.

\*\* срок выполнения мероприятия в соответствии с Соглашением 2021 год

исполнитель:

О.Ю. Блескина

44-01-71